

## Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2013 december- 2014 január ütemezés

Dátum: **2014.01.06** -

**A Szennyvízcsatorna -építési munkák 2013.12.20- 2014.01.07 ig a teljes területen szünetelnek, az elkészült illetve részben elkészült utcák a forgalom számára átadásra, helyreállításra kerülnek.**

Ezen időszakon belül felmerülő úthibák bejelentése a csatornaépítéssel már érintett területekre: [bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu) e-mail címen illetve a 06 /30 9821-373 tel. számon lehetséges.

*Kedvező időjárás esetén 2014.-ben az alábbi területeken indul a munkavégzés:*

| Induló                                 |               |                          | Építés alatt | Várható befejezés |
|--|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| <i>utcanév</i>                         | <i>kezdés</i> | <i>várható befejezés</i> |              |                   |
| Ádám Jenő sétány                       | 2014.01.07    |                          |              |                   |
| Szedres u. (Ádám J- Som Köz)           | 2014.01.07    |                          |              |                   |
| Csalit u.                              | 2014.01.07    |                          |              |                   |
| Irtás u.                               | 2014.01.07    |                          |              |                   |
| Erdősor utca (Pántlika u-Margaréta u.) | 2014.01.07    |                          |              |                   |
| Kakukkfű u. (Lejtő- Pántlika)          | 2014.01.07    |                          |              |                   |

Penta Kft.

2013.12.17