

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/9. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.03.05- 2014.03.17.**

| Induló | | | Építés alatt | Várható befejezés |
|---------------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <i>utcanév</i> | <i>kezdés</i> | <i>várható befejezés</i> | | |
| Iharos köz | 2014.03.13 | 2014.03.25 | Ádám Jenő sétány | 2014.04.31 |
| Álom u. | 2014.03.05 | 2014.04.04 | Páfrány, Erdész u. | 2014.03.30 |
| Alkonyat u. | 2014.02.28 | 2014.03.30 | Fás u. | 2014.03.14 |
| Som u. (1-2-2) | 2014.03.05 | 2014.03.28 | Orion u. | 2014.03.14 |
| Csalit u. (1-2-2) | 2014.03.05 | 2014.03.28 | Csemete (Harmat u.) | 2014.03.14 |
| Pillangó u. | 2014.03.05 | 2014.03.28 | Csónakos u. | 2014.03.28 |
| 7-6-1-A | 2014.03.18 | 2014.03.28 | Szekér u. | 2014.02.26 |
| Rekettye u. (7-7-0) | 2014.03.06 | 2014.03.31 | Parittyá u. | 2014.02.26 |
| Rekettye u. (7-8-0) | 2014.03.07 | 2014.04.04 | Karvaly u. | 2014.03.12 |
| | | | Som u. | 2014.03.06 |
| | | | Kakkukfű u. | 2014.03.11 |
| | | | Ostorfa u. | 2014.03.28 |
| | | | Harkály u. | 2014.03.25 |
| | | | Sólyom u. | 2014.03.20 |
| | | | Fodros u. | 2014.03.23 |
| | | | TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.) | 2014.05.15 |
| | | | TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.) | 2014.05.05 |
| | | | TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.) | 2014.04.05 |
| | | | TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.) | 2014.04.07 |
| | | | TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány) | 2014.04.11 |
| | | | TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.) | 2014.04.13 |

Következő:

2014.03.12

e-mail:

bucka@pentakft.hu