

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/12. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.03.26- 2014.04.07.**

| Induló | | | Építés alatt | Várható befejezés |
|----------------|---------------|--------------------------|--|-------------------|
| <i>utcanév</i> | <i>kezdés</i> | <i>várható befejezés</i> | | |
| Rezeda u. | 2014.03.26 | 2014.04.25 | Ádám Jenő sétány | 2014.04.31 |
| Fenyő u. | 2014.03.24 | 2014.04.23 | Csemetete (Harmat u.) | 2014.03.30 |
| Tűzoltó u. | 2014.04.01 | 2014.05.06 | Som u. | 2014.04.15 |
| Fészek u. | 2014.03.26 | 2014.04.15 | Álom u. | 2014.04.14 |
| | | | Alkonyat u. | 2014.04.14 |
| | | | Ostorfa u. | 2014.03.28 |
| | | | Pillangó u. | 2014.04.04 |
| | | | Csalit u. (1-2-2) | 2014.04.05 |
| | | | 7-1-3 (7057/2, 7089/2 hrsz u.) | 2014.04.07 |
| | | | Evezős u. | 2014.04.24 |
| | | | Remete u. | 2014.04.04 |
| | | | Fás u. (Narancstól-Pillangóig) | 2014.04.30 |
| | | | Repkény u. | 2014.04.26 |
| | | | Gereblye u. | 2014.04.22 |
| | | | Rögös u. | 2014.04.05 |
| | | | TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.) | 2014.05.15 |
| | | | TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.) | 2014.05.05 |
| | | | TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.) | 2014.04.05 |
| | | | TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.) | 2014.04.07 |
| | | | TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány) | 2014.04.11 |
| | | | TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.) | 2014.05.20 |
| | | | TA-10 átemelő (Erdősor u.) | 2014.04.30 |
| | | | TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyáraló u.) | 2014.04.13 |

Következő:

2014.04.02

e-mail:

bucka@pentakft.hu