

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/19. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.05.14.- 2014.05.26.**

| Induló | | | Építés alatt | Várható befejezés |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|--|-------------------|
| <i>utcanév</i> | <i>kezdés</i> | <i>várható befejezés</i> | | |
| Lankás u. | 2014.05.19 | 2014.07.03 | Cserkész (Szedres u.) | 2014.06.13 |
| Boglya (Kikerics-Dália között) | 2014.05.09 | 2014.05.29 | Tűzoltó u. | 2014.05.26 |
| | | | Egres u. | 2014.05.26 |
| | | | Folyondár | 2014.06.01 |
| | | | 7-1-7 6990/7 Hrsz. | 2014.05.25 |
| | | | Borsika u. | 2014.05.20 |
| | | | Evezős u. | 2014.05.30 |
| | | | Kakukkfű u. | 2014.06.04 |
| | | | Égerfa u. | 2014.05.25 |
| | | | Platán u. | 2014.06.03 |
| | | | Berkenye u. | 2014.06.13 |
| | | | Szedres u. (Som köz-Csépi között) | 2014.06.21 |
| | | | TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány) | 2014.08.30 |
| | | | TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA-10 átemelő (Erdősor u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.) | 2014.08.30 |

Következő:

2014.05.21

e-mail:

bucka@pentakft.hu