

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/27. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.07.10.- 2014.07.20.**

| Induló | | | Építés alatt | Várható befejezés |
|---|---------------|--------------------------|---|-------------------|
| <i>utcanév</i> | <i>kezdés</i> | <i>várható befejezés</i> | | |
| Narancs utca (Csépitől) | 2014.07.11 | 2014.07.14 | Nyaráló utca | 2014.07.13 |
| Szöcske utca | 2014.07.15 | 2014.07.22 | Boglya u (Csónakos u- Kazal u között) | 2014.07.18 |
| Csépi út (Csónakos - Vénusz között előkészítő munkák) | 2014.07.14 | 2014.08.30 | Boglya u (Mú út - Árvalányhaj u) | 2014.07.18 |
| | | | Boglya köz | 2014.07.11 |
| | | | Kamilla utca | 2014.07.11 |
| | | | Boglya u. (Erdősor u.- Veréb u.) | 2014.07.11 |
| | | | Nárcisz utca | 2014.07.16 |
| | | | Boglya u.- Vénusz u. (Kikerics u. - Csépi u között) | 2014.07.20 |
| | | | Csép út (Széna - Vénusz) | 2014.07.21 |
| | | | Boglya u. (Csónakos u. - Gergely u.) | 2014.07.25 |
| | | | Boglárka u., Horog u. | 2014.07.26 |
| | | | TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány) | 2014.08.30 |
| | | | TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA-10 átemelő (Erdősor u.) | 2014.08.30 |
| | | | TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.) | 2014.08.30 |

Következő:

2014.07.17

e-mail:

bucka@pentakft.hu