

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014/34. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.08.28.- 2014.09.07.**

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Vasút sor	2014.08.29	2014.09.08	Kakukkfű utca (Csépi - Vasút sor)	2014.08.29
Kakukkfű utca (Vasút sor - Cirbolya u)	2014.08.29	2014.09.12	Ölyv utca	2014.09.02
Csépi út (Csónakos - Szekér)	2014.08.29	2014.09.12	Pajzs utca	2014.09.03
Sasfiók utca	2014.09.03	2014.09.13	Csépi út (Borz - Madarász)	2014.09.05
Árnyas utca (Topolyafa u - Bóbitás)	2014.09.02	2014.09.22	Vénusz utca (Boglya - Vénusz köz)	2014.09.06
			Széna utca	2014.09.13
			TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	Folyamatos építési, szerelési munkák
			TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.)	
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	

Következő: 2014.09.04

e-mail: bucka@pentakft.hu