

Szigetszentmiklós Bucka szennyvízcsatorna építése

2014 december - 2015 január ütemezés

Dátum: **2015.01.06.** -

A Szennyvízcsatorna -építési munkák 2014.12.20 - 2015.01.05-ig a teljes területen szünetelnek, az elkészült illetve részben elkészült utcák a forgalom számára átadásra, helyreállításra kerülnek.

Ezen időszakon belül felmerülő úthibák bejelentése a csatornaépítéssel már érintett területekre: bucka@pentakft.hu e-mail címen, illetve a 06/30 230 6165 tel. számon lehetséges. A balesetveszélyes úthibákat a bejelentés után lehető leghamarabb, de legkésőbb 24 órán belül javítjuk.

Kedvező időjárás esetén 2015-ben az alábbi területeken indul a munkavégzés:

Induló			Építés alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
Cinege utca	2015.01.06		Pajzs utca	Ideiglenesen szünetel
Ösvény utca	2015.01.06		TA 13-es átemelő (Boglya u.-Veréb u.)	Folyamatos építési, szerelési munkák
Vénusz utca (Sas - Vénusz köz)	2015.01.06		TA 5-ös átemelő (Csépi út-Mű út)	
Iharos utca (Ádám Jenő s. - Csemete)	2015.01.06		TA 11-es átemelő (Holló utca)	
Boglárka utca (Borz - Héja)	2015.01.06		TA 3-as átemelő (Ádám Jenő s-Nyaráló u.)	
			TA 4-es átemelő (Ádám Jenő sétány)	
			TA 6-os átemelő (Csépi út-Madarász u.)	
			TA 7-es átemelő (Csépi út-Csónakos u.)	
			TA 9-es átemelő (Boglya u.-Kikerics u.)	
			TA-10 átemelő (Erdősor u.)	
			TA-8 átemelő (Fás u.-Narancs u.)	

e-mail: bucka@pentakft.hu

Penta Kft.
2014.12.18