

Szigetszentmiklós Bucka Csatornaépítés Utáni Úthelyreállítás

2014/01. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.07.03.- 2014.07.13.**

Induló			Helyreállítás alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
6132/43 Hrsz. (Jázmin útról nyílik)	2014.07.02	2014.07.04	Boglya út (Erdősor - Repkény)	2014.07.06
6132/53 Hrsz. (Jázmin útról nyílik)	2014.07.02	2014.07.04		
Jázmin út	2014.07.02	2014.07.04		
Alkonyat út	2014.07.07	2014.07.11		
Bükkfa út	2014.07.09	2014.07.11		
Kövirózsa út	2014.07.10	2014.07.11		

Következő:

2014.07.10

e-mail:

bucka@pentakft.hu