

Szigetszentmiklós Bucka Csatornaépítés Utáni Úthelyreállítás

2014/22. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.12.04.- 2014.12.14.**

| Induló | | | Helyreállítás alatt | Várható befejezés |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
| <i>utcanév</i> | <i>várható kezdés</i> | <i>várható befejezés</i> | | |
| Szekér utca | 2014.12.08 | 2014.12.08 | Fagyöngy utca | 2014.12.05 |
| Berek utca | 2014.12.09 | 2014.12.09 | | |
| Remete utca | 2014.12.10 | 2014.12.10 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Következő:

2014.12.11

bucka@pentakft.hu

Az úthelyreállítás várható kezdési és befejezési időpontjai az időjárás függvényében változhatnak.