

Szigetszentmiklós Bucka Csatornaépítés Utáni Úthelyreállítás

2015/04. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2015.02.05.- 2015.02.15.**

Induló			Helyreállítás alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>várható kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
			Nyaraló utca	
			Topolyafa utca	
			Égerfa utca	
			Nyaraló utcára csatlakozó ágak (6996, 6971/6, 6981 Hrsz. Út)	

Következő:

2015.02.12

bucka@pentakft.hu

A végleges úthelyreállítás ideiglenesen szünetel, kedvező időjárási viszonyok mellett a fenti területeken folytatódik!