

Szigetszentmiklós Bucka Csatornaépítés Utáni Úthelyreállítás

2015/05. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2015.02.12.- 2015.02.22.**

Induló			Helyreállítás alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>várható kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
			Nyarló utca	2015.02.21
			Topolyafa utca	2015.02.21
			Égerfa utca	2015.02.21
			Nyarló utcára csatlakozó ágak (6996, 6971/6, 6981 Hrsz. Út)	2015.02.21
			Árnyas utca	2015.02.21

Következő:

2015.02.19

bucka@pentakft.hu

Az úthelyreállítás várható kezdési és befejezési időpontjai az időjárás függvényében változhatnak.