

Szigetszentmiklós Bucka Csatornaépítés Utáni Úthelyreállítás

2015/09. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2015.03.12.- 2015.03.22.**

Induló			Helyreállítás alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>várható kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
			Iharos utca	2015.03.21
			Fodros utca	2015.03.21
			Iharos köz	2015.03.21
			Sirály utca	2015.03.21
			Csáklya utca	2015.03.21

Következő:

2015.03.19

[bucka@pentakft.hu](mailto:bucka@pentakft.hu)

Az úthelyreállítás várható kezdési és befejezési időpontjai az időjárás függvényében változhatnak.