

Szigetszentmiklós Bucka Csatornaépítés Utáni Úthelyreállítás

2014/05. sz. ütemezés jelentés

Dátum: **2014.07.31.- 2014.08.10.**

Induló			Helyreállítás alatt	Várható befejezés
<i>utcanév</i>	<i>várható kezdés</i>	<i>várható befejezés</i>		
			Boglya utca (Csónakos - Gergely)	2014.08.02

Következő:

2014.08.07

e-mail: bucka@pentakft.hu

Az úthelyreállítás várható kezdési és befejezési időpontjai az időjárás függvényében változhatnak.